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Inhoud 
● Betrokkenen/partijen 

● Doelstelling (nog oplossingsvrij) 

● Doelgroep 

● Opdracht 

● Verificatie van de opdracht 

● Visie, kansen, beperkingen en haalbaarheid 

 

 

Betrokkenen/partijen 
De betrokkenen in dit project zijn: 
  
Anja ‘s Gravemade­Verbeek, ​opdrachtgever 
Ziggy Verbeek, ​programmeur en designer 
 
Informatie opdrachtgever: 
http://www.stoffigpakhuis.nl/contact/ 
 

 

Doelstelling (nog oplossingsvrij) 
Het doelstelling is dat de website er komt zodat klanten dadelijk niet meer (of nog maar 

nauwelijks) in de winkel stoffen (en andere materialen) hoeven te reserveren. Het doel 

daarnaast is ook om ouderen het gemakkelijker maken om met de site te kunnen 

gebruiken. 

 

Doelgroep 
De website moet hoofdzakelijk gericht zijn op oudere mensen, mensen die in de mode 
werken en/of gewoon hobbyisten die graag met stoffen werken of gewoon spullen of 
kleding maken. 
 

http://www.stoffigpakhuis.nl/contact/


Er moet goed op gelet worden dat de informatie voor deze doelgroep duidelijk en goed 
leesbaar zijn, ook moet de gebruiker tips krijgen over wat er gebeurt met een formulier 
of bestelling. 
 
 

Opdracht 
Het doel is dat de website een reserverings website word. Men kan stoffen 

uitzoeken/bekijken en daarbij dan de stof reserveren, mensen kunnen op de website 

(toekomstige of aankomende) stoffen reserveren op maat en beschikbare datum.  

 

Omdat de doelgroep vaak oude mensen zijn wilt de opdrachtgever ook nog naast de 
mobiele versie een lettergrootte systeem zodat de tekst op de pagina groot of klein kan  
worden gezet en zo ook op andere pagina’s blijft zolang men de web 
site bezoekt. 

 

Verificatie van de opdracht 
De opdrachtgever heeft aangegeven dat het design niet uitmaakt, de opdrachtgever 

heeft al een website waarbij ik het nodige informatie / plaatjes uit kan halen, er komen 

ook momenten dat ik een interview ga afleggen om te kijken wat er nog bij kan komen 

of wat er veranderd kan worden. Tot zover vind de opdrachtgever de opdracht goed en 

zal regelmatig veranderingen melden via kleine interviews of per mail. 

 

Visie, kansen, beperkingen en haalbaarheid 
Dit project zal officieël 2 dagen in de week mee bezig houden en in geheel moet de 

website klaar zijn op 22 januari 2016. 

 

De beperking kan inhouden dat het reserveringssysteem niet goed kan werken waarbij 

dan meer tijd voor nodig is, er is een grote kans dat de website nog wat meer dingen bij 

kan worden gemaakt als het reserveringssysteem wel goed werkt. 

 


