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Betrokkenen/partijen

De betrokkenen in dit project zijn:

Anja ‘s Gravemade-Verbeek, opdrachtgever
Ziggy Verbeek, programmeur en designer

Informatie opdrachtgever:
http.//www.stoffigpakhuis.nl/contact/

Doelstelling (nog oplossingsvrij)

Het doelstelling is dat de website er komt zodat klanten dalijk niet meer (of nog maar
nauwelijks) in de winkel stoffen (en andere materialen) hoeven te reserveren. Door

deze website kan je het gewoon thuis laten bezorgen door een (lokaal) postbedrijf.

Doelgroep

De website moet gericht zijn op oudere mensen, mensen die in de mode werken en/of
gewoon hobbyisten die graag met stoffen werken of gewoon spullen of kleding maken.


http://www.stoffigpakhuis.nl/contact/

Opdracht

Het doel is dat de website een reserverings website word. Net zoals pre-ordering voor
een computerspel en het soort gelijke, mensen kunnen op de website (toekomstige of

aankomende) stoffen reserveren op maat en beschikbare datum.

Omdat de doelgroep vaak oude mensen zijn wilt de opdrachtgever ook nog naast de
mobiele versie een lettergrootte systeem zodat de tekst op de pagina groot of klein kan
worden gezet en zo ook op andere pagina’s blijft zolang men de web

site bezoekt.

Verificatie van de opdracht

De opdrachtgever heeft aangegeven dat het design niet uitmaakt, de opdrachtgever
heeft al een website waarbij ik het nodige informatie / plaatjes uit kan halen, er komen
ook momenten dat ik een interview ga afleggen om te kijken wat er nog bij kan komen
of wat er veranderd kan worden. Tot zover vind de opdrachtgever de opdracht goed en

zal regelmatig veranderingen melden via kleine interviews of per mail.

Visie, kansen, beperkingen en haalbaarheid

Dit project zal officie€l 2 dagen in de week mee bezig houden en in geheel moet de

website klaar zijn op 22 januari 2016.

De beperking kan inhouden dat het reserveringssysteem niet goed kan werken waarbij
dan meer tijd voor nodig is, er is een grote kans dat de website nog wat meer dingen bij

kan worden gemaakt als het reserveringssysteem wel goed werkt.



